

FUTURA

LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione
e del Merito



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA



ISTITUTO
TECNICO
SUPERIORE
PER LA MODA

UN SALTO
VERSO IL TUO
FUTURO

UNITA' DI MISSIONE PER IL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Missione 4 - Istruzione e Ricerca

Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dgli asili nido e Università

Investimento 1.5 - "Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS)" del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU

Linea di investimento: M4C1I1.5 - Sviluppo e riforma degli ITS Academy


Potenziamento dei laboratori degli Istituti Tecnologici Superiori 4.0 - ITS Tecnologie Innovative per il Made in Italy

CUP:G14D23001980006 - Cod. PROGETTO: M4C1I1.5-2023-1002-P-26931

IMPORTO PROGETTO Euro 2.163.482,95

PROGETTAZIONE:

Ing. Giuseppe Bramato



Responsabile Unico Procedimento:

Giuseppe Negro

Rappresentante legale:

Luciano Carmine Barbetta

QUADRO ECONOMICO

TAV. 22

CODICE:

DATA: FEB./2024

Disegnato da	Controllato da	Approvato da	Descrizione	Data
Ing. Giuseppe Bramato				febbraio/2024

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO DELLE OPERE REALIZZATE

IMPORTO DI PROGETTO			€ 432,696.59
1)	TOTALE LAVORI COMPUTO METRICO		€ 305,576.07
	Manodopera (non soggetta a ribasso)		€ 95,292.64
	Costi della Sicurezza		€ 7,456.21
2)	TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA		€ 210,283.43
A)	TOTALE LAVORI E ONERI AGGIUNTIVI 1) + 2)		€ 313,032.28
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE :		
B 1	<i>Indagini :</i>		
	B 1.1 <i>Indagini geologiche</i>		€ 0.00
	B 1.2 <i>Accertamenti</i>		€ 0.00
	B 1.3 <i>Rilievi</i>		€ 0.00
		tot.	€ 0.00
B 2	Allacciamenti ai pubblici servizi		€ 0.00
B 3	Imprevisti ed arrotondamenti	0.26% di A)	€ 810.25
B 4	<i>Spese tecniche :</i>		
	B 4.1 <i>Studio di fattibilità tecnica ed economica ed Audit energetico,Progettazione esecutiva</i>		€ 0.00
	B 4.2 <i>Progettazione esecutiva Direzione Lavori, Coordinamento Sicurezza in fase d'esecuzione,Misure , Contabilità e Collaudo</i>		€ 39,200.00
		tot.	€ 39,200.00
B 5	incentivi per funzioni tecniche art.45 D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.	2.00% di A)	€ 0.00
B 6	Spese per attività di consulenza o di supporto		€ 0.00
B 7	Contributo AVCP		€ 250.00
B 8	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche		€ 0.00
B 9	Accertamenti di laboratorio, verifiche, collaudi		€ 0.00
B 10	<i>I.V.A ed eventuali altre imposte :</i>		
	B 10.1 <i>C.N.A.P.</i>	4.00% di B4+B1	€ 1,568.00
	B 10.2 <i>I.V.A. sui lavori</i>	22.00%	€ 68,867.10
	B 10.3 <i>I.V.A. su spese tecniche</i>	22.00% di B4+B10.1	€ 8,968.96
	B 10.4 <i>I.V.A. su spese B1.1</i>	22.00%	€ 0.00
		tot.	€ 79,404.06
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 119,664.31
	TOTALE PROGETTO (A+B)		€ 432,696.59

